



Herlev, den 18. juli 2011

**Selskabsmeddelelse nr. 22/2011****Månedlig opdatering for juni 2011****Produktionstal**

<b>Produktion MWh</b>	<b>juni<sup>1</sup> 2011</b>	<b>juni 2010</b>	<b>År-til-dato 2011</b>	<b>År-til-dato 2010</b>
Milbak (100%)	444,2	431,9	3.622,7	2.657,7
Oppelstrup (100%)	940,9	904,8	7.990,2	5.992,3
Hannesborg (100%)	123,9	101,5	1.320,7	1.121,0
Frørup (100%)	229,1	155,9	2.379,9	1.333,4
<b>Danmark</b>	<b>1.738,1</b>	<b>1.594,1</b>	<b>15.313,5</b>	<b>11.104,4</b>
Polczyno (100%)	189,7	130,7	1.502,8	1.094,5
<b>Polen</b>	<b>189,7</b>	<b>130,7</b>	<b>1.502,8</b>	<b>1.094,5</b>
Gehlenberg (100%)	1.507,8	1.112,4	13.895,9	11.789,2
Wormlage (50%)	575,1	380,6	4.175,8	3.611,2
Tiefental (50%)	480,9	286,8	2.994,7	2.880,0
<b>Tyskland</b>	<b>2.563,8</b>	<b>1.779,8</b>	<b>21.066,4</b>	<b>18.280,4</b>
Energia Verde (100%)	2.893,8	2.840,3	13.037,5	18.044,9
Monte Grighine (50%)	3.510,0	3.381,9	23.733,7	12.113,8
Minerva Messina (100%)	4.796,1	1.148,4	34.521,9	2.941,7
<b>Italien</b>	<b>11.199,9</b>	<b>7.370,6</b>	<b>71.293,1</b>	<b>33.100,4</b>
<b>Produktion i alt</b>	<b>15.691,5</b>	<b>10.875,2</b>	<b>109.175,8</b>	<b>63.579,7</b>
<b>Vækst</b>	<b>44%</b>		<b>72%</b>	

De oplyste tal er Greentech Energy Systems A/S' andel af produktionen.

<sup>1</sup> Faktisk produktion reduceret med forventet strømstab

Vindforholdene i juni måned 2011 har for det italienske Minerva Messina-projekt været væsentligt over normalt niveau og har dermed bidraget til en samlet produktion for de italienske projekter over normalt niveau. Dette på trods af at vindforholdene for Energia Verde- og Monte Grighine-projekterne har været under det normale. Vindforholdene for projekterne i Danmark og Polen har været ca. på niveau med budgettet, mens de har været væsentlig under det normale for de tyske projekter.

#### *Minerva Messina*

Færdiggørelse af de manglende arbejder på transformerstationen er ved at blive afsluttet, og som følge heraf vil projektselskabet færdigmelde arbejdet over for de lokale myndigheder inden udgangen af juli.

Gennemførelse af tests af de elektriske installationer, som udføres af Terna, startede d. 30. maj og er stadig i gang. Dette påvirkes ikke af de ovennævnte afsluttende arbejder på transformerstationen.

Omkring 98% af de påkrævede dokumenter, som netoperatøren Terna havde sat som betingelse for at købe transformerstationen, er blevet leveret. De resterende dokumenter er udelukkende relateret til den afsluttende del af arbejdet og vil blive leveret, når dette er færdiggjort. Transformerstationen vil blive solgt, når Terna har givet positiv feedback vedrørende de elektriske tests og dokumenterne.

### **Projekter under opførelse**

#### *Cagliari II*

I Selskabsmeddelelse nr. 14/2011 meddelte Greentech, at forundersøgelsesdommeren i Cagliari af forebyggende årsager midlertidigt har sat stop for alt byggeri på Energia Alternativa-projektet (Cagliari II), idet der angiveligt er begået uregelmæssigheder i forbindelse med udviklingen af projektet i perioden fra 2003 til 2008.

Greentech har indgivet klage over byggestoppet og forventer at kunne genoptage byggeriet, som på tidspunktet for byggestoppet var 3 uger forud for tidsplanen, snarest. Selskabet vurderer pt., hvilken indvirkning det midlertidige byggestop vil få på tidsplanen for projektets afslutning.

For yderligere oplysninger om byggestoppet henvises til Selskabsmeddelelse nr. 14/2011 af 6. juni 2011.

### **Projekter under udvikling**

Opførelsen af vindmølleprojektet Wojciechowo på 32 MW forventes påbegyndt i 4. kvartal 2011. Nettilslutningsaftale er underskrevet. Forhandlinger om vindmøllekontrakt samt aftale om etablering af infrastruktur på projektsiten er tæt på en afslutning. Det samme er gældende for projektf finansieringsaftalen.

Opførelsen af vindmølleprojektet Ustka på 30 MW forventes påbegyndt i første halvår af 2012. Nettilslutningsaftalen er på plads, og forhandlinger om vindmøllekontrakt samt aftale om etablering af infrastruktur på projektsiten er igangværende. I de kommende måneder påbegyndes forhandlinger om projektf finansiering.

## Øvrige forhold

Som oplyst i den månedlige opdatering for maj 2011 (Selskabsmeddelelse nr. 16/2011) har Greentech købt en vindmøllepark på 30 MW beliggende i Tarragona, Catalonien, Spanien. Købet af vindmølleparken er betinget af en skriftlig bekræftelse fra den regionale administrative myndighed i Catalonien, som forventes indhentet inden september 2011.

Greentech har underskrevet et bindende term sheet og er i afsluttende forhandlinger med en større spansk bank med henblik på at sikre finansiering af projektet. Dette forventes at være på plads inden for de næste fire uger.

For yderligere oplysninger om aftalen henvises til Selskabsmeddelelse nr. 15/2011 af 9. juni 2011.

Som meddelt i den månedlige opdatering for maj 2011 (Selskabsmeddelelse nr. 16/2011) har Greentech indgået aftale om sammenlægning med GWM Renewable Energy. Som oplyst er sammenlægningen bl.a. afhængig af udarbejdelse og godkendelse af prospekt. Greentech har på nuværende tidspunkt indleveret 2. udkast af prospektet til Finanstilsynet, og arbejdet med at opfylde de fastlagte betingelser for transaktionen forløber således stadig i henhold til tidsplanen.

For yderligere oplysninger om sammenlægningen henvises til Selskabsmeddelelse nr. 11/2011 af 6. maj 2011.

I Selskabsmeddelelse nr. 21/2011 meddelte Greentech, at Banca Intesa San Paolo og Pirelli-koncernen har underskrevet en aftale, hvor de gennem en aktieudvidelse opnår henholdsvis 12,50% og 16,87% af GWM RE II's aktiekapital. GWM RE II er hovedaktionær i Greentech med en ejerandel på 20,21%.

Greentech tror på, at Selskabets aktionærer vil få gavn af de vækstmuligheder samt den strategiske og finansielle støtte, som disse to stærke finansielle og institutionelle investorer kan skabe i aktionærgruppen.

For yderligere oplysninger om de nye investorer henvises til Selskabsmeddelelse nr. 21/2011 af 7. juli 2011.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

*For yderligere information:  
Adm. direktør Sigieri Diaz della Vittoria Pallavicini, tlf.: +45 33 36 42 02  
Bestyrelsesformand Peter Høstgaard-Jensen, tlf.: +45 40 10 88 71*